



RETROSPECTIVA

STARFISH

GRUPO 2

Juan Acuña, Samuel Bonilla, Jonathan
Martinez y Juan Guillermo



1.

COMENZAR A HACER

Incrementar rigurosidad en las reuniones



Realizar revisiones semanales del proyecto

2. MAS DE

Hacer más reuniones de seguimiento y objetivos

Cumplir los sprints



3. SEGUIR HACIENDO

Realizar documentación del pocker scrum



Seguir gitflow



Cumplir con los Conventional Commits

4. MENOS DE

Subestimar fechas de entrega

Acumular tareas

Relentizar procesos de comunicación



5. DEJAR DE HACER

Trabajar individualmente sin retroalimentación

